





项目名称：常暗之厢交互式游戏

项目日志部分 (9.1-9.4)

DATE	DONE	PROBIEMS	PLAN	LESSONS	附图
9.1 (周二)	1.召开首次正式碰头会，确定选题与方向：惊悚悬疑交互式故事《常暗之箱》； 2.确定技术路线：原生HTML+CSS+JS、数据与引擎分离、多页面架构； 3.完成分工（程序/美工/文书/测试），明确三周里程碑与第一周任务； 4.统一提交时间与协作方式（GitHub协作、每周例会）。	1.部分成员对前端三件套与项目整体不熟悉，需边学边做； 2.提高会议效率以及成员间的默契程度； 3.各自学习HTML/CSS/JS基础，搭建事件驱动架构并确定数据结构。	1.制作人物立绘、小组介绍视频与项目计划书初稿； 2.完成场景交互：接入各车厢场景与物件； 3.UI和基础美工制作； 4.整理出单流程文本的json文件； 5.合成线性单流程TE。	1.首次会议对时长缺乏管控、略显拖沓，有了第一次会议经验后可以极大地后续会议的效率； 2.第一次合作沟通效率有待提； 3.线下会议对于项目开展是必要的	
9.2 (周三)	1.确定游戏数据的数据结构，事件驱动架构落地，检定规则写成规范的游戏数据； 2.完成属性分配界面开发； 3.完成部分剧本整理与场景、UI初稿； 4.完成项目计划书初稿； 小组成员各自完成个人介绍页雏形。	1.素材比例与风格（16:9、人物图）需统一； 2.主流程仍是单场景示例，尚未接入完整的6/7号车厢及后续剧情； 3.还缺登录注册页与独立物品栏，本地账号、存档槽位的具体规则尚未敲定； 4.属性分配与检定相关数值仍多为占位符，技能自动触发的门槛需结合剧本实测校准；	1.补齐登录注册、物品栏与其余车厢场景； 2.搭建登录注册与多页面跳转框架，明确本地账号与三个存档槽的存取规则； 3.继续剧本录入与美工细化； 4.制定素材规范：背景16:9、立绘风格参考图、切图命名与存放位置统一。	1.代码需人工审阅； 2.前端可视化上手有趣但繁琐，需更规范的分工与复用； 3.小组内多沟通可以明显加快项目进度与合作效率。	 

		5.素材比例与风格需统一。			
9.3 (周四)	1.修复不同用户注册共享存档的问题; 2.完善存档功能,搭起至少8个页面的整体拓扑; 3.基本完成美工与个人网页,初步剪辑小组介绍视频; 4.完成第一次例会记录。	1.多存档槽、物品栏窗口、登录注册等仍需继续; 2.个别成员对JS/HTML熟悉度不足,效率待提高。	1.补写后续剧情数据,完善存档与各页面; 2.完善项目计划书与项目日志。 3.完成登录注册与多存档槽(含删除、覆盖确认),并统一用同一浏览器、同一地址测试存档; 3.把各成员个人介绍页整合进小组介绍页并互相加好跳转链接; 4.提交前跑一遍数据校验与基础测试,检查重复编号、悬空引用等问题。	1.学会正确使用AI、学会提问很关键,但不能只会依赖; 2.跨页共享存档等细节易踩坑,需统一浏览器与访问地址测试。	 UI 初始界面 减 加 进度 END 人物 乘务员 pc clicker
9.4 (周五)	1.完成个人介绍页制作,继续学习前端三件套; 2.完成小组介绍页整合的准备工作,确认各成员页文件名与跳转路径; 3.完善项目计划书; 4.整理并归档9.1-9.4项目日志与第一次会议记录	1.个人页面还可继续完善(排版、照片、返回链接); 2.第一周整体进度需对照任务书逐条核对,避免遗漏; 3.做角色对话; 4.完成交涉判定的成功与失败分支。	1.把各成员个人页整合进小组介绍页; 2.按验收清单自查第一周成果; 3.准备开始加入新的剧情分支和物品事件; 4.细化小游戏,做风格适配; 5.填充对抗检定流程,把战斗轮补充完整。	1.基础薄弱的成员应尽早主动求助; 2.AI辅助可以提速,但存档、账号这类细节必须人工核验,不能盲信生成代码; 3.对工期的预估普遍偏乐观,DDL应比预期提前至少一天; 4.先各自明确需求再动手,能明显减少返工	

会议记录

会议主题	第一周任务梳理与分工确认	会议编号	第一次例会
会议时间	2026 年 9 月 1 日 19:30 - 21:30	会议地点	线下会议 / 求是社区 D109
主持人	李天怡	记录人	周欣阳
参会人	到会 6 人：李天怡、陈子昊、迟锐、董旭航、周欣阳、夏雨煊		
会议议程	1. 打磨剧本和设定：围绕改编自克苏鲁跑团模组《常暗之厢》的惊悚悬疑故事，敲定《常暗之厢》的题材基调、核心意象（末班电车、无光隧道、大嘴怪物、车厢逐节消失、便签谜题与三结局）与玩家体验目标。 2. 梳理制作游戏所需的总任务：对照课程要求，明确必须完成的任务范围。 3. 明确分工：在总任务清单的基础上，按“程序、美工、文书、测试”四个板块把任务拆解并分配到人，确认各自第一周的工作重点与必须完成的任务。 		
会议成果	 程序设计  1. 定下游戏方向：游戏名《常暗之厢》，做成惊悚悬疑的交互式故事，改编自克苏鲁跑团模组《常暗之厢》的设定，题材和风格大家一致认可。 2. 定下制作方式：用 HTML + CSS + JavaScript 来做，本周先搭好框架，把一条能从头玩到尾的主线做通。 3. 定下时间安排：第一周搭出基础框架并跑通主线，第二周补分支、物品、对话、小游戏；第三周集中测试、配音和打磨。 4. 定下协作方式：按程序、美工、文书、测试分工；统一用 GitHub 保存和协作、改动互相检查；每周至少开一次会，对一周工作进行总结同时明确下周的工作安排以及各自需要完成的任务。		
下一步规划	第一周 完成基础框架	第二周 优化与拓展	第三周 测试与润色
	1. 场景交互； 2. 把 UI 做出来，能正常使用不出 bug； 3. 完成基本地图、人物立	1. 开始加入新的剧情分支，引入物品事件，做角色对话，处理交涉的成功与失败；	1. 找 bug 测试； 2. 加 BGM 和配音； 3. 继续调整美工； 4. 调整游戏数值。

	绘、道具、UI 框的基础美工工作； 4. 整理出单流程文本的 JSON 文件，学会怎么做 CSS 渲染； 5. 合成线性单流程 TE。	2. 做游戏注册界面和网页弹窗； 3. 细化小游戏并做风格适配，把战斗轮填充完整； 4. 美工细化。	
下次时间	9.8 下周二 19: 30 - 21: 30	地点 / 形式	线下
下次议题	第一周成果检查与问题复盘，确定第二周的剧情分支、物品事件与小游戏的细化分工		

本周小组成员得分与依据		
姓名	得分	依据
李天怡	100	主持项目启动会，统筹任务分解与人员分工，协助参与组内各项工作，把控项目进度与关键节点。
董旭航	100	搭建事件驱动架构，设计游戏数据结构，编 JSO 转换工具，整合小组页面，协调技术方案。
陈子昊	100	开发属性分配界面，编写 JSON 检定数据，学习前端三件套，完成个人介绍页面。
迟锐	100	设计制作场景 UI 与地图，完成剧本编辑，剪辑小组介绍视频，学习前端三件套。
夏雨煊	100	统筹小组作业提交（CIO），主导诗词网站全流程开发与优化，管理项目文档，整理成员日志。
周欣阳	100	撰写项目计划书与会议记录，整理项目日志，制作个人介绍页面，学习前端技术。